

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Edital :	.	Área Ampliação m²	72,38
Fonte:	Recursos próprios	Valor Tot. c/ BDI:	R\$ 26.983,47
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR	Custo R\$/m2	R\$ 372,80
Empreendimento:	Reforma e Ampliação Centro de Convivência do Idoso		
Local da Obra:	Parque de exposições - Av. Dorvalino Tosi, 622		
Empresa Prop.:	.		
CNPJ:	.		
Data Base:	SINAPI ABR/2020 DESONERADO		
BDI:	30,91%		

ITEM .	DESCRIÇÃO	VALOR DO GRUPO	MÊS °1	MÊS °2	MÊS °3	% TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	824,73	100,00%			100,00%
2	ESQUADRIAS	12.083,65	100,00%			100,00%
3	DEMOLIÇÃO DE PAREDES	1.031,84	50,00%	50,00%		100,00%
4	COBERTURA COPA	6.365,51	70,00%	30,00%		100,00%
5	COBERTURA CHURRASQUEIRA	6.677,74	70,00%	30,00%		100,00%
% TOTAL DE EXECUÇÃO:		100,00%	83,59%	16,41%	0,00%	
TOTAL:		26.983,47	22.554,58	4.428,90	0,00	
TOTAL ACUM.:			22.554,58	26.983,47	26.983,47	

Responsável Técnico: .
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: .

Responsável Legal: .
Carimbo e Assinatura .